

Счет-фактура 00000017 от 30 Сентября 2009 г.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Гудвин" (ООО "Гудвин")

Адрес: 630039, Новосибирск, Воинская, д. 63/3, кв. 35

ИНН/КПП продавца 5407010481\540501001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Гудвин, 630039, г.Новосибирск, ул. Воинская, 63/3 офис 35

Грузополучатель и его адрес: ТСЖ "Спартак", 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 16

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель ТСЖ "Спартак"


Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 16

ИНН/КПП покупателя 5406381370\540601001

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за вып. работы по ремонту кровли по адресу: ул. Спартака, 16, дог. б/н от 17.09.2009 г.	руб.	1.000	609022-00	609022-00	----	18%	109623-96	718645-96	----	----
Всего к оплате							109623-96	718645-96		


Руководитель организации


(подпись)

/Гаврилкин С.Б./

(ф.и.о)

Главный бухгалтер


(подпись)

/Казакова С.В./

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Инвестор
Заказчик ТСЖ "Спартак"
Подрядчик ООО "Гудвин"
Стройка Ремонт кровли: ул. Спартака, 16

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

б/н

17

09

2009

04

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

СПРАВКА

30.09.2009 г.

01.09.2009 30.09.2009

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		609 022,00	609 022,00	609 022,00
	в том числе:				

Итого 609 022,00

Сумма НДС 109 623,96

Всего с учетом НДС 718 645,96

Заказчик

Председатель правления

ТСЖ "Спартак"

(подпись)

В. И. Бурумов

М.П.

Подрядчик

Директор
ООО "Гудвин"

(подпись)

С. Б. Гаврилкин

М.П.

Инвестор
Заказчик ТСЖ "Спартак"
Подрядчик ООО "Гудвин"
Стройка Ремонт кровли: ул. Спартака, 16

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

б/н

17

09

2009

04

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

СПРАВКА

28.12.2009 г.

01.12.2009 28.12.2009

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		883 383,00	883 383,00	274 361,00
	в том числе:				

Итого 274 361,00

Сумма НДС 49 384,98

Всего с учетом НДС 323 745,98

Заказчик

Председатель правления

ТСЖ "Спартак"

В. И. Бурумов

М.П.

Подрядчик

Директор
ООО "Гудвин"

С. Б. Гаврилкин



Счет-фактура № 00000030 от 28 Декабря 2009 г.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Гудвин" (ООО "Гудвин")

Адрес: 630039, Новосибирск, Воинская, д. 63/3, кв. 35

ИНН/КПП продавца 5407010481\540501001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Гудвин", 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63/3 офис 35

Грузополучатель и его адрес: ТСЖ "Спартак", 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 16

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: ТСЖ "Спартак"


Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 16

ИНН/КПП покупателя 5406381370\540601001

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за вып. работы по ремонту кровли по адресу: ул. Спартака, 16, дог. б/н от 17.09.2009 г.	руб.	1.000	274361-00	274361-00	----	18%	49384-98	323745-98	----	----
Всего к оплате							49384-98	323745-98		


Руководитель организации


(подпись)

/Гаврилкин С.Б./

(ф.и.о)

Главный бухгалтер


(подпись)

/Казакова С.В./

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ДЭЖиКХ города
Подрядчик (Субподрядчик) - ТСЖ "Спартак"
Стройка -
Объект - Спартака, 16

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	322005		
Вид деятельности по ОК/П			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За _____ 20__ г.

Локальная смета №, на Спартака, 16, Ремонт кровли

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: _____ руб.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраги труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж машин	
по порядк у	позици и по смете				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Кровли														
1	12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (54304) СП 65%*0,85 от ФОТ; (29554)	5,33	10558,3 1137,39	27,08 3,05	9 393,84	ОЗП=8,8 ЭМ=4,434 ЗПМ=8,8 МАТ=2,149	161587	53348	640 143	107599	112,75 0,27	600,96 1,44
2	14	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг; 1 т стальных элементов НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (104) СП 85%*0,85 от ФОТ; (69)	0,021	10913,04 513,68	328,69	10 070,67	ОЗП=8,8 ЭМ=3,787 ЗПМ=8,8 МАТ=4,169	1003	95	26	882	42,7 1,03	0,9 0,02
3	15	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (575) СП 70%*0,85 от ФОТ; (368)	0,065	1147,53 992,73	154,8 87,93		ОЗП=8,8 ЭМ=6,864 ЗПМ=8,8	637	568	69 50		103,91 7,74	6,75 0,5
4	16	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (745) СП 63%*0,85 от ФОТ; (399)	0,065	33265,63 1131,31	1305,55 173,2	30 828,77	ОЗП=8,8 ЭМ=4,722 ЗПМ=8,8 МАТ=5,878	12827	647	401 99	11779	104,28 13,34	6,78 0,87
5	17	СЦМ-203-9155	Приборы дверные накладные; комплект	6	115,28		115,28	МАТ=2,4839	1718			1718		

Лист 1 из 1														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 2. Работы в чердачном помещении														
6	18	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75, 1 м3 изоляции НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (1321) СП 70%*0,85 от ФОТ; (929)	0,68	1361,2 217,34	102,51	1 041,35	ОЗП-8,8 ЭМ=3,198 ЗПМ-8,8 МАТ=4,62	4795	1301	223	3271	18,85 0,64	12,82 0,44
7	19	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ; (788) СП 70%*0,85 от ФОТ; (554)	0,27	2079,06 326,52	86,60	1 665,94	ОЗП-8,8 ЭМ=3,356 ЗПМ-8,8 МАТ=2,163	1827	776	78	973	31,98 0,47	8,63 0,13
8	20	СЦМ-101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350; м2	-31,05	8,16		8,16	МАТ=1,783	-452			-452		
9	21	СЦМ-101-1594	Холст стеклянный высший сорт; 10 м2	3,105	24,52		24,52	МАТ=3,082	235			235		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах									184177	56735	1437	126005		636,84
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											292			3,4
									184652	57150	1497	126005		641,13
Накладные расходы											292			3,51
Сметная прибыль									57836					
Итого по акту:									31873					
Кровли									245445					600,96
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1176					1,44 0,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1580					0,02 6,75
Деревянные конструкции									15689					0,5 6,78
Теплоизоляционные работы									10471					0,87 25,74
Итого									274361					0,68 641,13
В том числе:														3,51
Материалы														
Машины и механизмы									126005					
ФОТ									1497					
Накладные расходы									57442					
Сметная прибыль									57836					
НДС 18%									31873					
									49384,98					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СЕГО по акту									323745,98				641,13
													3,51

Председатель ТСЖ "Спартак"

Заместитель мэра города Новосибирска-начальник ДЭЖиКХ города

Представитель КЖКХ

Предс. администр. р-не

В. И. Бурумов

В. М. Знатков

Н. С. Жиглов

П.В. Мещеряков

*Согласовано:
Представитель собственников
№ 16 Мурашов Анатолий Владимирович*

А. Мурашов

Инвестор
Заказчик ТСЖ "Спартак"
Подрядчик ООО "Гудвин"
Стройка Ремонт кровли: ул. Спартака, 16

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

5

10

09

2010

04

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

СПРАВКА

3

31.10.2010

25.10.2010

31.10.2010

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 118 589,00	1 118 589,00	397 960,00
	в том числе:				

Итого 397 960,00

Сумма НДС 71 632,80

Всего с учетом НДС 469 592,80

Заказчик

Председатель правления

ТСЖ "Спартак"

М.П.

(подпись)

В. И. Бурумов

Подрядчик

Директор

ООО "Гудвин"

М.П.

(подпись)

С. Б. Гаврилкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДЭиЖКХ мэрии

М.П.

(подпись)

А. И. Коткин

Белов 12.11.2010

Номер		Обоснова ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРр58-17-1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 Индексы выпуск №35, май 2009 ОЗП=8,8; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,8 НР, (6929 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (8881 руб.) СП, (5773 руб.): 65% от ФОТ (8881 руб.)	100 м2 покрытий кровель	6,3	1415,77	1409,76	6,01		8919	8881	38		17,41 109,68	
2	3	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по наплавлению рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-10 Индексы выпуск №35, май 2009 ОЗП=8,8; ЭМ=4,72; ЗПМ=8,8; МАТ=3,026 НР, (45800 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ (45114 руб.) СП, (24925 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (45114 руб.)	100 м2 кровли	6,3	47742,61	7010,7	621,48	150,39	300778	44167	3915	947	74,29 468,03	1,29 8,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										309697	53048	3953	947	577,71	8,13
Накладные расходы										52729					
Сметная прибыль										30698					
Итого по разделу 1 Кровля :															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										21621				109,68	
Кровли										371503				468,03	8,13
Итого										393124				577,71	8,13
В том числе:															
Материалы										252696					
Машины и механизмы										3953					
ФОТ										53995					
Накладные расходы										52729					
Сметная прибыль										30698					
Итого по разделу 1 Кровля										393124				577,71	8,13
Раздел 2. Прочие работы															
3	22	С311-1-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: С311-1-146-1 таб. №5 Индексы выпуск №35, май 2009 ОЗП=8,8; ЭМ=3,296; ЗПМ=8,8 НР, (588 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (625 руб.) СП, (375 руб.): 60% от ФОТ (625 руб.)	тонна	14,484	197,97	43,12	154,85		2867	625	2242		0,578 8,37	
4	23	С310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: С310-3015-1 таб. №4.1 Индексы выпуск №35, май 2009 ОЗП=3,393; ЭМ=3,393; МАТ=3,393 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	14,484	69,49		69,49		1006		1006			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										3873	625	3248		8,37	
Накладные расходы										588					
Сметная прибыль										375					
Итого по разделу 2 Прочие работы :															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										3830				8,37	
Перевозка грузов автомобильным транспортом										1006					
Итого										4836				8,37	
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ										3248					
Накладные расходы										625					
Сметная прибыль										588					
Итого по разделу 2 Прочие работы										375					
										4836				8,37	
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										313570	53673	7201	947	586,08	8,13
Накладные расходы										53317					
Сметная прибыль										31073					
Итого по акту:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)															
Кровли										21621				109,68	
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										371503				468,03	8,13
Перевозка грузов автомобильным транспортом										3830				8,37	
Итого										1006					
В том числе:										397960				586,08	8,13
Материалы															
Машины и механизмы										252696					
ФОТ										7201					
Накладные расходы										54620					
Сметная прибыль										53317					
НДС 18%										31073					
ВСЕГО по акту										71632,8					
										469592,8				586,08	8,13

Сдал: директор ООО "Гудвин"

должность

Принял: председатель правления ТСЖ "Спартак"

должность

Принял: Уполномоченный собственниками кв. 53

должность

Принял представитель Администрации Центрального района

должность

СОГЛАСОВАНО:

Представитель технического отдела КЖКХ мэрии

должность

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

С. Б. Гаврилкин

(расшифровка подписи)

В. И. Бурумов

(расшифровка подписи)

Ю. Д. Низов

(расшифровка подписи)

Редькина С. А.

(расшифровка подписи)

Тамбов, Е. В.

(расшифровка подписи)

Солосолон:

Председатель КЖКХ мэрии

должность



подпись


И. В. Сивододов

(расшифровка подписи)

Солосолон:

Заместитель начальника ДЭиЖКХ мэрии

должность



подпись

А. Н. Аркашов

(расшифровка подписи)

Солосолон:

Начальник ДЭиЖКХ мэрии

должность



подпись

А. Ю. Кожин

(расшифровка подписи)



Инвестор
Заказчик ТСЖ "Спартак"
Подрядчик ООО "Гудвин"
Стройка Ремонт кровли: ул. Спартака, 16

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

5

10

09

2010

04

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

1

15.11.2010

01.11.2010

15.11.2010

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		720 629,00	720 629,00	720 629,00
	в том числе:				

Итого 720 629,00

Сумма НДС 129 713,22

Всего с учетом НДС 850 342,22



Заказчик

Председатель правления

ТСЖ "Спартак"

М.П.

В. И. Бурумов
(подпись)

В. И. Бурумов



Подрядчик

Директор

ООО "Гудвин"

М.П.

С. Б. Гаврилкин
(подпись)

С. Б. Гаврилкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДЭиЖКХ мэрии

М.П.

А. Ю. Кожин
(подпись)

А. Ю. Кожин

Бсагуз 23.11.2010